


**FLOW CHART
PENGELOLAAN BAHAN PROYEK**



www.siapkontraktor.co.id

Pengendalian Bahan dengan SIAP Kontraktor

1. Diawali dengan membuat Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP)
2. Dilanjutkan dengan permintaan dari Proyek
3. Kemudian Pengadaan oleh Bagian Logistik
4. Diakhiri dengan Pembayaran oleh Bagian Keuangan
5. Semua tahapan dilakukan melalui modul Program
6. Semua Aktifitas dilakukan secara Online dan Terpadu