PETUNJUK MEMBACA

INFORMASI KEUANGAN 1



Gambar Informasi Keuangan 1.01

Informasi Keuangan 1

Menjelaskan semua transaksi yang terjadi di lapangan (Proyek), yang dimulai dari Rencana Anggaran Biaya Proyek sampai Proyeksi Biaya Akhir (PFC).



Gambar Informasi Keuangan 1.02

Rencana Anggaran Pelaksanaan :

- Rencana anggaran pelaksanaan disini, rencana untuk pembelian Bahan, SPK Upah, SPK Alat, SPK Subkon dan Biaya Overhead. Yang kami singkat menjadi BUASO (BAHAN, UPAH, ALAT, SUBKON, OVERHEAD).

Realisasi Biaya Proyek :

- Hasil Realisasi Biaya Proyek untuk Bahan hasil dari Pemakaian Bahan.
- Double Klik untuk melihat perincian dari hasil transaksi tersebut.



Gambar Informasi Keuangan 1.03

Bahan Masuk dan Keluar

- Bahan masuk disini terdiri dari Purchase Order, Pembelian Tunai (Kas Proyek), Kantor dan Proyek lain.
- Bahan yang terpakai termasuk realisasi proyek dan Pembebanan dari Kantor.
- Double Klik untuk memunculkan daftar bahan masuk dan terpakai.
- Klik untuk menampilkan Grafik Bahan Masuk dan Keluar (BMK)

- Daftar bahan masuk.



Gambar Informasi Keuangan 1.04

- Daftar bahan keluar / pakai.



Gambar Informasi Keuangan 1.05

Pembebanan dari Kantor

- Pembayaran yang dilakukan di HO dan dibebankan ke Proyek tersebut.
- Double Klik untuk memunculkan daftar bahan yang dibebankan dari Kantor.

- Bahan yang dibebankan ke Proyek dari Kantor



Gambar Informasi Keuangan 1.06

- Grafik Bahan Masuk dan Keluar (BMK)

Gambar Informasi Keuangan 1.07



Gambar Informasi Keuangan 1.08

Realisasi Biaya Proyek

- Hasil Realisasi Biaya Proyek untuk Upah.
- Double Klik untuk memunculkan SPK Upah.



Gambar Informasi Keuangan 1.09

SPK Mandor

- Perincian SPK Upah Mandor.
- Double Klik untuk memunculkan SPK Upah, Opname SPK, Jurnal Opname, Tagihan dan Pembayaran.

1. Daftar SPK Upah.



Gambar Informasi Keuangan 1.10

2. Daftar Opname SPK Upah.



Gambar Informasi Keuangan 1.11

3. Daftar Jurnal hasil Opname.



Gambar Informasi Keuangan 1.12

4. Daftar Tagihan.



Gambar Informasi Keuangan 1.13

Pemakaian Kas Proyek

- Perincian Pemakaian Kas Proyek.
- Berikut Rekap Biaya Proyek
- Untuk menampilkan Rekap bahan pilih yang ada transakasi nya.

- Daftar Kas Masuk dan Keluar



Gambar Informasi Keuangan 1.14

Bisa dipilih berdasarkan

1. Grafik Aakumulasi Kas Masuk dan Keluar per Hari



Gambar Informasi Keuangan 1.15

2. Grafik Rakap Kas Masuk dan Keluar per Minngu



Gambar Informasi Keuangan 1.16

3. Grafik Repak Kas Masuk dan Keluar per Bulan



Gambar Informasi Keuangan 1.17

Realisasi Biaya Proyek

- Hasil Realisasi Biaya Proyek untuk Alat.
- Double Klik untuk memunculkan SPK Alat, Opname SPK, Jurnal Opname, Tagihan dan Pembayaran



Gambar Informasi Keuangan 1.18

SPK Sewa Alat

4. Perincian SPK Sewa Alat.



Gambar Informasi Keuangan 1.19

Realisasi Biaya Proyek

- Hasil Realisasi Biaya Proyek untuk Subkon.



Gambar Informasi Keuangan 1.20

SPK Subkon

- Perincian Kontrak Subkon.



Gambar Informasi Keuangan 1.21

Realisasi Biaya Proyek

- Hasil Realisasi Biaya Proyek untuk Overhead.



Gambar Informasi Keuangan 1.22

SPK Overhead

- Perincian SPK Overhead.

Perincian SPK Overhead		
SPK Overhead :	5.000.000,00	01-02-2019
Hasil Opname :	5.000.000,00	01-02-2019
Jurnal Opname :	5.500.000,00	15-03-2019
Jurnal PPN :		
Tagihan :	5.500.000,00	15-03-2019
Pembayaran :	2.420.000,00	15-03-2019
Hutang :	2.800.000,00	
Inv. Blm Dibayar :	3.080.000,00	

Gambar Informasi Keuangan 1.23

Projected Final Cost (PFC) atau Proyeksi Biaya Akhir.

- Untuk meghitung PFC Bahan, Upah, Alat, Subkon, Overhead silahkan lihat Modul PFC Bahan, Modul PFC Upah dst.
- Di PFC ini bisa memunculkan Grafik Perbandingan PFC / RAP.
- Menampilkan Biaya Proyek Perminggu.



Gambar Informasi Keuangan 1.24



Gambar Informasi Keuangan 1.25

Berikut Grafik untuk Bahan, Upah, Alat, Subkon dan Overhead (BUASO)

1. Grafik PFC Bahan

Gambar Informasi Keuangan 1.26

2. Grafik PFC Upah



Gambar Informasi Keuangan 1.27

3. Grafik PFC Alat

Gambar Informasi Keuangan 1.28

4. Grafik PFC Subkon

Gambar Informasi Keuangan 1.29

Berikut Rekap Biaya Proyek

- Untuk menampilkan Rekap bahan pilih yang ada transakasi nya.



Minggu	Tanggal 1	Tanggal 2	Biaya Bahan/M	Biaya Upah/M	Biaya Alat/M	Biaya Subkon/M	Biaya Overhead/M	Jumlah Biaya/M	Biaya/RAP %	Progres RAP %	Progres KON %	Beban dr Kantor	Biaya Proyek	Biaya Proyek %	Progres RAP %	Progres KON %
1	01-01-2019	07-01-2019	11.331.000		13.000.000	27.500.000	166.650.000	218.981.000	0,2236	0,0238	0,0334	500.000	218.981.000	0,2236	0,0238	0,0334
2	08-01-2019	14-01-2019	3.885.000	228.398.750	3.000.000	27.500.000		262.783.750	0,2684	0,1351	0,3173		481.764.750	0,4920	0,1589	0,3507
3	15-01-2019	21-01-2019	81.355.360	21.900.000		27.500.000		130.755.360	0,1335	1,5469	1,6908		612.520.110	0,6255	1,7058	2,0415
4	22-01-2019	28-01-2019		16.005.000		27.500.000		136.505.000	0,1394	1,5584	1,7713	93.000.000	749.025.110	0,7649	3,2642	3,8128
5	29-01-2019	04-02-2019		24.179.668		275.000.000	5.000.000	306.679.668	0,3132	0,0720	0,1992	2.500.000	1.055.704.778	1,0781	3,3362	4,0120
6	05-02-2019	11-02-2019				27.500.000		27.500.000	0,0281	1,5834	1,7235		1.083.204.778	1,1062	4,9196	5,7355
7	12-02-2019	18-02-2019	366.076.800			27.500.000		393.576.800	0,4020	0,9961	1,1002		1.476.781.578	1,5082	5,9157	6,8357
8	19-02-2019	25-02-2019	732.153.600	12.150.000	6.000.000	68.750.000		912.053.600	0,9315	0,9500	1,0341	93.000.000	2.388.835.178	2,4397	6,8657	7,8698
9	26-02-2019	04-03-2019	366.076.800			137.500.000		503.576.800	0,5143	1,9634	2,1372		2.892.411.978	2,9540	8,8291	10,0070
10	05-03-2019	11-03-2019				825.000.000		825.000.000	0,8426	1,2667	1,3788		3.717.411.978	3,7966	10,0958	11,3858
11	12-03-2019	18-03-2019				96.250.000		96.250.000	0,0983				3.813.661.978	3,8949	10,0958	11,3858
12	19-03-2019	25-03-2019				96.250.000		96.250.000	0,0983				3.909.911.978	3,9932	10,0958	11,3858
13	26-03-2019	01-04-2019				96.250.000		96.250.000	0,0983				4.006.161.978	4,0915	10,0958	11,3858
14	02-04-2019	08-04-2019				137.500.000		137.500.000	0,1404				4.143.661.978	4,2319	10,0958	11,3858
15	09-04-2019	15-04-2019											4.143.661.978	4,2319	10,0958	11,3858
16	16-04-2019	22-04-2019											4.143.661.978	4,2319	10,0958	11,3858
17	23-04-2019	29-04-2019											4.143.661.978	4,2319	10,0958	11,3858
18	30-04-2019	06-05-2019											4.143.661.978	4,2319	10,0958	11,3858
19	07-05-2019	13-05-2019											4.143.661.978	4,2319	10,0958	11,3858
20	14-05-2019	20-05-2019											4.143.661.978	4,2319	10,0958	11,3858
21	21-05-2019	27-05-2019											4.143.661.978	4,2319	10,0958	11,3858
22	28-05-2019	03-06-2019											4.143.661.978	4,2319	10,0958	11,3858
23	04-06-2019	10-06-2019											4.143.661.978	4,2319	10,0958	11,3858
24	11-06-2019	17-06-2019											4.143.661.978	4,2319	10,0958	11,3858
25	18-06-2019	24-06-2019											4.143.661.978	4,2319	10,0958	11,3858
26	25-06-2019	01-07-2019											4.143.661.978	4,2319	10,0958	11,3858
27	02-07-2019	08-07-2019											4.143.661.978	4,2319	10,0958	11,3858
28	09-07-2019	15-07-2019											4.143.661.978	4,2319	10,0958	11,3858
			65.999.896.521	7.326.959.577	4.545.905.686	12.459.150.000	7.582.465.774									
			1.560.878.560	302.633.418	22.000.000	1.897.500.000	171.650.000	4.143.661.978	4,2319	10,0958	11,3858	189.000.000				
			Biaya Bahan	Biaya Upah	Biaya Alat	Biaya Subkon	Biaya Overhead					Beban Kantor				

Gambar Informasi Keuangan 1.30

1. Biaya Bahan

Nomor	Tanggal	Kode Resc	Nama Bahan	Satuan	Volume	Harga	Jumlah	Kodepek	Nama Pekerjaan
00001	02-01-2019	13.008.004	Sekop (Plus Tangkai Kayu)	bh	5,000	45.000,00	225.000,00	B.03	Galian Tanah
00001	02-01-2019	13.008.008	Blencong (Plus Tangkai)	bh	3,000	75.000,00	225.000,00	B.03	Galian Tanah
00001	02-01-2019	13.008.013	Cangkul	bh	5,000	47.000,00	235.000,00	B.03	Galian Tanah
00001	02-01-2019	13.008.019	Pengki Bambu	Bh	7,000	25.000,00	175.000,00	B.03	Galian Tanah
00007	03-01-2019	11.016.001	Gedek Bambu 2x3 mtr /Sesek	lbr	58,000	80.000,00	4.640.000,00	B.01	Kistdam
00007	03-01-2019	11.016.002	Bambu	btg	174,000	15.000,00	2.610.000,00	B.01	Kistdam
00007	03-01-2019	13.036.001	Terpal Plastik uk 4 x 6 m	lbr	6,000	100.000,00	600.000,00	B.01	Kistdam
00007	03-01-2019	13.036.006	Karung Plastik	Bh	58,000	5.000,00	290.000,00	B.01	Kistdam
00003	06-01-2019	08.002.001	BJTD 10 mm (Ulir dia. 10 mm) SNI	btg	30,000	77.700,00	2.331.000,00	B.03	Galian Tanah

Gambar Informasi Keuangan 1.31

2. Biaya Upah



Gambar Informasi Keuangan 1.32

3. Biaya Alat



Gambar Informasi Keuangan 1.33

4. Biaya Subkon



Gambar Informasi Keuangan 1.34

5. Biaya Overhead

Gambar Informasi Keuangan 1.35

Invoice Belum Dibayar

- Perincian Invoice yang belum dibayar.



Gambar Informasi Keuangan 1.36

Uang Muka Pemasok

- Uang muka pemasok dan potongan uang muka.



Gambar Informasi Keuangan 1.37