PT. Parama Solusi Indonesia
KANTI Kontraktor - Software Khusus Kontraktor

Apa fungsi Software KANTI Kontraktor
dan bagaimana cara kerjanya ?
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KANTI Kontraktor adalah sebuah Software yang berfungsi untuk
PengendalikanBiaya Proyek dan Pembuatan Laporan Keuangan Perusahaan.

Pengendalian Biaya Proyek meliputi :
1. Pembuatan RAP
2. Pengelolaan Bahan mulai dari Permintaan, PO, Bahan Masuk, Jurnal Utang,
Tagihan Pemasok dan Pembayaran.
3. Pengelolaan SPK (Upah, Alat, Subkon), Opname SPK, Jurnal Utang SPK,
Tagihan SPK dan Pembayaran Utang SPK.
4. Pengelolaan Kas Proyek

Pengelolaan Akuntansi meliputi :

1. Pengelolaan Kas dan Bank
Pengelolaan Jurnal Memorial
Pembuatan Buku Besar (General Ledger)
Pembuatan Trial Balance
Pembuatan Laba Rugi per Proyek
Pembuatan Laba Rugi Perusahaan
Pembuatan Neraca Perusahaan.

SUNCUNCIE L

Software KANTI Kontraktor bekerja berbasis Cloud, Database MySQL tersimpan
disebuah server yang bisa diakses melalui jaringan Internet. Program harus diinstall
pada Laptop dan Smartphone Android atau iOS.

Konsep yang dipakai oleh KANTI Kontraktor disebut
SaaS (Software as a Service)

N
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Apakah yang dimaksud dengan
SaaS (Software as a Service) ?
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SaaS (software as a service atau perangkat lunak berbentuk layanan) adalah suatu
model penyampaian aplikasi perangkat lunak oleh suatu vendor perangkat lunak
yang mengembangkan aplikasi untuk digunakan pelanggannya melalui internet.
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Informasi apa yang bisa disajikan oleh
KANTI Kontraktor ?

% Informasi Keuangan Proyek |

. , [
Status Proyek : | Proyek Sedang Berjalan w Kode Proyek: 200002 ~|| R Go Diproses oleh - @
Kontrak-PPN - PerTanggal ©| 14-06-2021 EI Admin, 14-06-2021 12:34:44 (Barusan)
Tambah/Kurang : Periode [ 02-11-2020 | 5.d | 13-07-2021 254 Hari | Sisa: 29 Hari Rekap Biaya Proyek per Minggu EEC
Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) Realisasi Biaya Proyek Bahan Masuk dan Keluar Grafik BMK Projected Final Cost (PFC)
Bahan: 4.045.027.167,02 62,03 % Bahan: 2.934.666.757,03 72,55 % Total Masuk: 3.434.648.237,10 84.91% Bahan: 4.125.895.421,92
Upah : 74372438500 1140 % Upah: 57081338160 7675% Terpakai - 85,35 % Upah: 761.607.435,00
Alat: 131.151.890,00 201 % Alat: 6.774.250,00 50,91 % Proyek Lain : 0,06 % Alat: 138.227.890,00
Subkon : 1.023.229.050 22 1569 % Subkon : 47 3.346,25 46,28 % Ke Kantor : 0,00 % Subken : 1.026.562.750,22
Overhead : 577.962.226,00 8,86 % Overhead : 260.288.797,00 45,04 % Jurnal Pakai : Overhead : 695 368 336,27
Total RAP : 6.521.004.718,24 3300 % Total Biaya 4306.136.531,88 | 66,03 % Total Keluar : 2.933.413.167,97 8541 % Total PFC:  6747.661.833.41  [JA0387%)
RencanalLaba: 889.343.766 22 12,00 % ‘ Milai Progres : 5.808.248.149,04 7414 | | Milai Stok : 501.235.069,13 1459% || Prediksi Laba: 662.774.530,23 ‘ 8,94% |
Progres Fisik Pekerjaan Tanggal Kas Proyek Tanggal Perincian Bahan Masuk Perincian Purchase Qrder Grafik PO
Rencana: 99,6298 % 14-06-2021 Kas Masuk : 202.878.863,00 | 24-04-2021 Dari Kantor : 6.129.092,00 0,18 % Nilai PO : 3577.740.12210 | 14-06-2021
Realisasi: 78,3793 % 06-06-2021 Bukti Kas Nett: 193.30 31-05-2021 Dari Supplier: 3.428.519.145,10 99,82 % Bahan Masuk : 342851914510 | 1M-06-2021
Terlambat : 21,2505 % PPN Masukan : 60.000,00| 31-05-2021 Beli Tunai : Jurnal Brg Msk : 333244867618 | 09-06-2021
Nilai Progres : 5.808.248.149 04 Potongn PPh 31-05-2021 Proyek Lain Jurnal PPN 170.485.899.12
Milai Invoice : 19-04-2021 Saldo Kas : 957131300 31-05-2021 Jurnal B.Lain :
Involca Dibayar * 23042021 Total PO dan SPK Tagihan:  2.086.317.69404  11-06-2021
Cash IN: Droping Proyek : 159.234.943,00 | 10-04-2021 Nilai PO : 3.577.74012210 83,45% Pembayaran : 1.202.922.996,70 | 27-05-2021
Cash OUT: 2.447.712.85 Jurnal Kas Proy : 189.386.971,00 | 30-04-2021 Nilai SPK : 1.875.729.93772 75,75 % Hutang : 2.396.082.047 52
CashIMN-0UT: -795.557.549 36 Saldo Kas : -30.152.028,00 Nilai Opname : 1.111.180.977 85 59,24 % Inv. Bim Dibayar : 883.394 697 34
Perincian SPK Upah Mandor Tanggal Perincian SPK Sewa Alat Tanggal Perincian Kontrak Subkon Tanggal Perincian SPK Overhead Tanggal
Milai SPK Upah 738.000.575,00 | 12-08-2021 Nilai SPK Alat : 112.992.250,00 | 10-06-2021 Kontrak Subkon : 1.024737112,72| 11-08-2021 SPK Overhead : - -
Hasil Opname 570.813.381,60 | 12-06-2021 Hasil Opname : B6.774.250,00( 10-06-2021 Hasil Opname 473.593.346,25 | 11-06-2021 Hasil Opname : - -
Jurnal Opname 480.119.221,60 | 29-05-2021 Jurnal Opname : 63.326.000,00 | 21-04-2021 Jurnal Opname 365.592.996,25  15-04-2021 Jurnal Opname : --
Jurnal PPM Jurnal PPN 748.800,00 Jurnal PPM Jurnal PPM
Tagihan 477.090.671,60 | 29-05-2021 Tagihan : 63.383.600,00 | 29-04-2021 Tagihan 365.592.996,25 | 30-03-2021 Tagihan :
Pembayaran 476.893.421,60 | 29-05-2021 Pembayaran : 62.750.000,00| 29-04-2021 Pembayaran 32234299625 30-03-2021 Pembayaran : --
Hutang 93.919.960,00 Hutang : 4.773.050,00 Hutang 151.250.350,00 Hutang :
Inv. BIm Dibayar 197.250,00 Inv. Bim Dibayar 633.600,00 Inv. BIm Dibayar 43.250.000,00 Inv. Bim Dibayar :
Pembebanan dari Kantor Tanggal Biaya Melalui Kas Proyek Grafik Kas Invoice Belum Dibayar Uang Muka Pemasok Tanggal
Bahan 3.327.250,00 | 03-05-2021 Bahan : 0,00 % Bahan 883.304 607 34 95,25 % Uang Muka: 153.200.000,00 | 21-05-2021
Upah Upah: 0,00 % Upah 197.250,00 0,02% Potongan UM : - -
Alat Alat: 0,00 % Alat 633.600,00 0,07 % Sisa U.Muka: 153.200.000,00
Subkon Subkon : 0,00 % Subkon 43.250.000,00 4,66 %
Overhead 67.041.247,00 | 29-05-2021 Overhead : 193.247 550,00 100,00 % Overhead .
. 3247 55 |.IIII & = B; “
Total T0.368.497,00 Total 193.247.550,00 100,00 % Total 92747554734 100.00 % Preview Print Email Exit .
< >

-~

-

Dapat menyajikan semua informasi keuangan proyek
Setiap nilai yang tertera pada layar Informasi, apabila di klik 2x, akan menampilkan rincian
detail data tersebut, sampai transaksi terkecil.
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Apakah dapat menyajikan informasi
pada setiap item pekerjaan ?

%1 Work Breakdown Structure (WBS) - 564 Baris [ | 3¢ nformesi Kevangar k GEDUNG M&E

Kantor :| SEMUA v Cari: @ Nilai Kontrak : 7.410.436.363,64 Progres Kontrak : 100,0000 7.410.436.363,64 | Laba Kontrak : 3.104.299.831,44 41,890%

Status Proyek:| Semua Proyek v [JTree Error Addendum : 0,00 | PerTanggal Progres RAP: 100,000 652109471824 | LabaRAP: 221495818604 |  33,066%

Proyek: 200002  |v|| F Go| (D Info 50 Nilai RAB : 7.410.438.484,46 || 14-06-2021 E]
Tgl Mulai ;| 02-11-2020 |sd | 13-07-2021 | 253 Hr Sisa 29 Hr Show

. Update (
HotlIssue : v v Cek Cup Progress Kontrak : 9,7547% 722.867.67146

B ;G ‘j :VPEKERJLAN STRUKTUR Kode Pek: | 1.8.02.02 Grafik BUASO [ Hitung M Auto Progress RAP : 12,4531% 735.235.989,59
I@ 1.A- PEKERJAAN PERSIAPAN Nama Pek: | pek. Cor Pondasi Bore Pile 100,0072% b
B = j B - PEKERJAAN PONDASI Nllai RAB : 722.815.628,73 9,7540% Tgl Opname Terakhir | 23-12-2020 | 100.0000%
1.8 1.8.01- PENDAHULUAN Renc. Kerja : | 20-11-2020 sd 29-12-2020 (40 Hr) Tgl Biaya Terakhir : | 20-02-2021

= f@ 1.8.02- PEKERJAAN PONDASI & PILE CAP Nilai RAP Realisasi Biaya

). 1.B.02.01-Pek Bor Lobang Pondasi Bore Pile (+ perbaikan kep 735.235.980,50 11.275% 753.254.039,55 102,451%

1.B.02.02 - Pek. Cor Pondasi Bore Pile Bahan: 447 501.3: 104,833%

1.B.02.03 - Pemotongan Kepala Bore Pile yang jelek Upah:

Nilai PO/ SPK BK/OPN SPK
106,966% 759.737.730,19 753.254.039,55
110,700% 8 69

0.842.805,19 469

0¢ 60,865% 469.129.123,30

0,00

EJ 1.B.02.04 - Pek. Galian + Urugan Kembali Pile Cap Alat: 0,00

39,088% 2841 98,865% 101,160% 00 284124.916,25
5,00 0,047% 0,00 0,000% 100,000% 0,00 0,00
PR S e 284124.916,25 26-05-2021 15:48:53 - Admin 288.894.925,00 28412491625

12; 1.B.02.08 - Perataan, Kupas Buang atau Isi tanah dibawah lanta

{% 1.B.02.05 - Pek. Urugan pasir pile cap t=5 cm Subkon

347.745,00

@ 1.B.02.06 - Pek. Lantai kerja pile cap t= 5 cm camp 1:3.5 Overhead -

i; 1.C - PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI SATU ELV. 0,00

ig 1.D - PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 ELV. +3,75 & ELV. +6,6

5} 1.E - PEKERJAAN STRUKTUR LAN

ijg 1.F - PEKERJAAN SAMBUNGAN BAJA
3% 1.G - PEKERJAAN ATAP

ATAP DAN KUDA-KUDAELYV.

Pekerjaan Beton Decking

it
] 11- UPAH PEKERJAAN STRUKTUR BAJA
=] 1; 2- PEKERJAAN ARSITEKTUR

B 1; 3-PEKERJAAN PLUMBING

&3] 1; 9- BIAYA OPERASIONAL PROYEK

4 )

nformasi yang disajikan untuk setiap item pekerjaan antara lain:
1. Nilai Kontrak, Nilai RAP, berikut RAP Bahan, Upah, Alat, Subkon & Overhead
Realisasi Biaya, terdiri dari Bahan, Upah, Alat, Subkon & Overhead
Progres yang sudah dicapai
Nilai PO, Nilai SPK (UASO)
Progres yang telah dicapai pada setiap item pekerjaan
Prediksi biaya Pekerjaan sampai selesai

o ol e D

Setiap Nilai yang tertera apabila di klik 2x akan menampilkan perinciannya.
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Data apa saja yang harus diinputkan agar bisa
menghasilkan Informasi tersebut?

-~

Data yang harus diinputkan adalah sbb:
1. Daftar RAB atau BQ, dan cukup dimport dari Excel
Daftar Bahan yang dipakai
Daftar Upah
Daftar Sewa Alat
Daftar Pekerjaan Subkon
Daftar Overhead
Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk RAP

= en B oS By g

Sedangkan data transaksi yang diinputkan adalah sbb:
1. Permintaan Bahan dilanjutkan menjadi PO
2. Data Bahan Masuk dan Pemakaian Bahan
3. Data SPK (UASO) dan hasil Opnamenya
4. Data Kas Proyek
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Informasi apa saja yang bisa dilihat pada
Smartphone Android atau iOS?

Informasi yang bisa dibaca pada Smartphone
Data Permintaan Bahan

Data Purchase Order

Data Bahan Masuk

Data Pemakaian Bahan

Data Stok Bahan

Data SPK (UASO) berikut hasil OPnamenya
Data Opname SPK

Data Prediksi Biaya setiap Pekerjaan atau Induk
Pekerjaan

9. Resume Project Top Info

PN hAWNPRE

PO per PO per

Request Purchase -
4 Vandor Matarial

Received summary

PFC Pareto
Material Material

TIME SCHEDULE - 200002
02-11-2020 to 13-07-2021 (36 Weeks)

20
Week

Progress Plan Real Cost (In Billion Rp)

Actual Progress (Contract) Actual Progress (Budget)

| L |
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List of PO (129) ‘ Work Breakdown (9)
Project: 200002 Project: 200002

Date:| [ 01-Jun-2021 ]to | [M114-Jun-2021 } ® Al QPrc>Bud O PFC <Bud [] Sort PFC

® Al O open O Close [_] Not Accl [_] Not Acc2 0 Search..
Q, search..
| oraph |

No. 2100331/ 03-06-2021 PEKERJAAN PERSIAPAN

08.005.025 - PO Working Progress: 88,2471%

Contract Weight: 2,8433%
CNP 70 x 40 x 2MM

Actual Weight: 2,5091%
PO Volume: 2,00 Bty

Received Vol: 2,00 Btg
Rest of PO: 0,00 0,00% Budget:

PO Amount: 380.000,00 Plus/Minus: 0.0 G0
. Iy Purch Order: 68.448.818,19 2347%

Budget Price: 206.000,00 Work Order: 113.079.080,00 38,77%
Project Cash: 14.536.250,00 4,98%
Actual Cost: 147.891.424,34 50,70%

297.194.429,19 101,89%

Contract: 210.696.433,80 2,8433%
291.673.090,08 138,43%

Sumber Penikarya, PT.
Input : NATALIA / 03-06-2021 09:55:54

Acc-1: FERRY Aceios
03-06-202110:36:35 . b
PFC Update by Admin, 26-05-202115:48:33 (19 days)

No. 2100332 / 03-06-2021 :
e (12 croph |
PEKERJAAN PONDASI

Semen MU 200ACIAN/20 Kg/Zak )
Working Progress: 100,0045%

Contract Weight: 15,0737%
Actual Weight: 15,0744%

PO Volume: 50,00 Zak
Received Vol: 50,00 Zak
Rest of PO: 0,00 0,00%

PO Amount: 4.000.000,00 Contract:
Unit Price: 80.000,00 103,90% Budget: 846.515.088,10 75,78%

1.117.044.423,86 15,0737%

Budget Price: 77.000,00 Plus/Minus: 44.093.165,76 521%
Purch Order: 516.502.957,49 61,02%
Work Order: 369.514.925,00
jeoicct Cash: 70

Inessa Graha Bangunan, CV.
put : NATALIA / 03 0822020 ol s
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Aa Budget

== Purchase Order

WBS Graph for BUASO
Project: 200002

MATERIAL - 200002
1- PEKERJAAN STRUKTUR
Progress: 98.7952%

gyl

— v
H H“l 0%
0 20 30

Week

Aa Plus/Minus Progress

Received - Used

WAGE: 200002
1- PEKERJAAN STRUKTUR
Progress: 98.7952%

Budget

Project Top Info (17)
Project: 200002

Level: (//:\) 1 (/';'\,

"/ ) it

e

Project Advances Balance
Percentage to Project
Advances - 12.01

Projectincome
Percentage to Contract
Amount - 01

Project Cost - Non Journal
Percentage to Project
Budget - 02

Work In Progress - WIP

Percentage to Contract
Amount - 0]

Project Cost - Journal Data

Percentage to Contract
Amount - 01

PFC - Projected Final Cost

Percentage to Project
Budget - 02

#13
3.279.003.304,21

44,25%

#14

3.643.546.375,66

58,75%

1.069.089.476,85

14,43%

#17
6.367.237.741,77

102,67%

Untuk informasi lengkap silakan kunjungi website kami di https://kanti.co.id

Daftar Harga Lisensi klik disini https://kanti.co.id/harga lisensi.php
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