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Transformasi Pengelolaan Bisnis

Kontraktor ke Era Digital

KATA PENGANTAR

Kami sangat memahami, bahwa
menjalankan usaha Jasa Konstruksi merupakan hal
yang sangat kompleks. Mendapatkan kontrak
sebuah proyek tidak mudah. Untuk menyelesaikan
proyek tepat waktu dan diterima dengan baik,
merupakan tugas yang tidak bisa ditawar. Laba
harus didapat dan diperjuangkan. Faktanya masih
adasaja proyek yang rugi.

Kami menghadirkan Program SIAP
Kontraktor untuk membantu para Kontraktor
Indonesia dalam mengoptimalkan Laba. Dengan
fungsi utama adalah sbb:

1) Membuat Rencana Anggaran
Pelaksanaan, 2) Mengendalikan Semua
Komponen Biaya Proyek, 3) Memberi Informasi
Penyimpangan Biaya, 4) Menghitung Prediksi
Biaya sampai akhir proyek (PFC).

Rencana Anggaran Pelaksanaan harus dapat
diyakini dan dijadikan pedoman pelaksanaan,

yang terperinci, akurat dan realistis.

Pengendalian Biaya Proyek harus
dilakukan terus menerus sejak awal sampai proyek
selesai. Tidak cukup hanya dengan laporan
bulanan. Informasi hanya akan berharga kalau
disajikan secara akurat dan tepat waktu.

Program SIAP Kontraktor sungguh sangat
bermanfaat. Seperti yang dirasakan puluhan klien
kamiyang masih memakainya sampai sekarang.

Silakan menghubungi kami di nomor 0815
188 9737 untuk minta presentasi. Kami akan
tunjukkan bagaimana Pengendalian Biaya Proyek
bisa dilakukan dengan sangat mudah. Dapat
dilakukan dengan Smartphone Android & iOS.

Terimakasih atas perhatiannya.
Salam Sukses.

ISMUDDIN
Founder
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Perhitungan RAP proyek
harus dibuat terperinci
sesuai dengan WBS

Model akuntansi
terintegrasi dengan
semua aktifitas
keuangan proyek

Dashboard Proyek
menampilkan semua
informasi keuangan
dan stok bahan
secara real time

Terintegrasi dengan
Smartphone

SIAP Kontraktor

SOFTWARE PENGENDALIAN
BIAYA PROYEK ONLINE

Pengendalian Biaya
Pekerjaan sampai
Item terkecil

Pengendalian Biaya
Bahan, Upah, Alat,
Subkon & Overhead
sangat detail!

Projected Final Cost
(Prediksi Biaya sampai
selesai) setiap item
pekerjaan & BUASO

@ SIAP Kontraktor




SIAP Kontraktror
Versi ANDROID & iOS
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Kontraktor
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TIME SCHEDULE - 200002

02-11-2020 to 13-07-2021 (37 Weeks)
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== Progress Plan |,

Real Cost (In Biltion Rp)
== Actual Progress (Contract)

= Actual Progress (Budget)

Monitoring Progres &
Biaya Pelaksanaan Proyek

Stok Barang & Saldo
dengan Smartphone

Kas Proyek bisa diakses

Curva S
secara Real Time

bisa diakses
dengan Mudah



FITUR UNGGULAN

SIAP Kontraktor

Modul RAP

Pembuatan RAP secara detail
sampai item terkecil sesuai WBS
dapat dilakukan oleh banyak user
secara Online dan bersamaan

Pengadaan Bahan

Mulai dari permintaan,
purchase order,
penerimaan, pemakaian,

stok bahan, tagihan
d.an pembayaran

#iiur‘Akuntapsi Lengkap

Modul akuntansi terintegrasi ’ i\
dengan semua aktivitas keuangan

proyek secara online B
Pengelolaan SPK
Mulai dari pembuatan SPK,
s opname hasil pekerjaan,
mH penjurnalan biaya upah
i il sampai pembayaran
Bid hutang upa:

Dashboard®
Informasi Ki

SAallall

Stok Bahan Kas Proyek Uang Muka
Pemasok, Utang pada Pemasok, Progres
Proyek Cash ln and Cash Oout.
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FITUR UNGGULAN

SIAP Kontraktor

Monitoring Progres Proyek

Untuk mengevaluasi

perkembangan progres
proyek & realisasi biaya

Evaluasi Biaya Pekerjaan

Mampu menghitung

PFC setiap item

pekerjaan . i

iy 4

Rengelolaan Kas Proyek
Monitoring Kas Proyek
secara Real Time

Pengelolaan Aset
Meliputi mobilisasi alat,
pencatatan jam kerja alat
& penyusutan

: -
Rekonsiliasi‘Bank ,
- Bisa menyajikan Laporan
@ 'Bank'sesuai-rekening
TN B

v g Hak Akses ditetapkan

= @ untuk setiap User
Ditetapkan berdasarkan Hak dan tanggung

4 jawab masing-masing user

Bisa dibatasi untuk proyek tertentu
Tersedia pengaturan Hak ACC




INTEGRATED PROJECT
COST MANAGEMENT

* Setiap Langkah / Transaksi akan dituntun o/eh SIAP Kontraktor

Plus / Minus

> RAP

Addendum [N po/WBS HP

PENGELOLAAN BAHAN HP

|

PFC HP

PENGELOLAAN SPK (UASO) P

CONTROL HP

PENGELOLAAN KAS PROYEK P

PENGELOLAAN PENGELOLAAN SPK PENGELOLAAN
BAHAN (UASO) KAS PROYEK

© ® N O U A W N

Permintaan Bahan
Pembuatan RPB

Pengelolaan PO

. Bahan Masuk

Pemakaian Bahan
Jurnal BM

Jurnal BK
Tagihan Bahan

Pembayaran Tagihan

@
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. Tagihan SPK
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Pengelolaan SPK @ Kas Masuk 6 @
Opname SPK ° @ Pemakaian Kas ° @
Jurnal Opname Saldo Kas Proyek @

. Jurnal Kas Proyek
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000 O
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Pembayaran Tagihan Pengembalian Kas

° = Transaksi Proyek & = Transaksi Kantor

@ = Smartphone



WORKING &b
ANYWHERE MHA

Coming together is a beginning.
Keeping together is progress.
Working together is success.
-Hendry Ford-

SIAP Kontraktor menuntun Anda
bekerja bersama mencapai sukses
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KEUNGGULAN
KAMI

Program SIAP Kontraktor
siap pakai dan terus
disempurnakan

Pengendalian Biaya Proyek
‘Terintegrasi dengan
~~~AKuntansi



SOLUSI
DARI KAMI

PLAN _—

Perencanaan Proyek meliputi
metode pelaksanaan, time schedule,
RAP, kebutuhan bahan,

upah, alat, subkon & overhead

ACTION

Tindakan yang dilakukan berdasarkan
evaluasi untuk melakukan perbaikan

Prinsip yang dipakai adalah Proaktif
Menjaga agar biaya tidak melebihi
Rencana. Volume PO & SPK tidak bisa

melampaui volume RAP, karena
diproteksi oleh sistem

- ———

| T | ;

CHECK

Dashboard SIAP Kontraktor
menampilkan poin-poin penting
dan penyimpangan yang terjadi.
Penelusuran bisa dilakukan
sampai transaksi terkecil




SOLUSI
MANAJEMEN
BIAYA PROYEK

Pengelolaan
Pengadaan Bahan

Pembuatan RAP l Pembuatan SPK
(Rencana Anggaran (Upah, Alat,
Pelaksanaan) Subkon,

" Overhead)

Monitoring
Progress dan
Pengendalian

Biaya

Pengelolaan
Kas Proyek




Jakarta

ACSET

member of ASTRA

PT Acset Indonusa Thk

ESPE

contractor

PT Suryacendra
Puramegah

PT Intraco Lestari

i

PT Nugradharma
Tatalaksana

@)

PT Budi Mulya
Jaya

KLIEN KAMI
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PT Indonesia
Pondasi Raya Thk

)

PT Indo Jaya Sukses
Makmur

PT Aneka Sentratama
Cahaya Optima

PT. SUMBER BATU
JAKARTA

PT Sumber Batu
Jakarta

S

PT Yasa Patria
Perkasa

(o] Pekanbaru

k)

PT Hasrat
Tata Jaya

7]

PT Semangat
Hasrat Jaya

Jakarta

Cikarang

Magelang

4> TATA

PT Tatamulia
Nusantara Indah

PT Bintai Kindendo
Engineering Indonesia

CONSTRUCTION

PT Dwi Tunggal
Surya Jaya

PT Candra
Adyalaksana

E.J MURINDA

PT Dwipa
Bhirawapersada

«

INNOTECH

PT Innotech System

PT Nusa Konstruksi
Enjiniring Thk

MARBUN

KONSTRUKTOR INDONESIA

PT Marbun Konstruktor
Indonesia

PT Murinda Iron
Steel

PT Kereta Api
Properti Manajemen

PT Indi Daya
Karya

apP

PT Ageela Putri
Pratama

PT Wijaya Perdana

PT Damai
Putera Abadi

PT K Smart

A—lAR’JAGUNA

PT Harjaguna
Kurniamitra

PT Tamako Raya
Perdana

a

0k Magelang

AN

PT Armada Hada Graha
New Armada Group

2l Batam

PT Harapan Jaya
Sentosa

(0}s! Cikarang

L Ll

PT Multipanel
Intermitra Mandiri

E Gorontalo

PT Tri Sandi Yudha
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If you fail to plan,
you are planning to fail.

--- Benjamin Franklin ---

Presiden Amerika Serikat ke 6

Un objectif sans plan
n’est qu’un souhait. (

Tujuan tanpa perencanaan :
hanyalah harapan >

--- Antoine de Saint-Exupéry ---
Penulis dari Prancis

Kemajuan tidak mungkin dicapai
tanpa perubahan,

dan mereka yang tidak dapat
berubah pikiran

tidak dapat mengubah apa pun.
--- George Bernard Shaw ---

1856 - 1950

Tidak ada yang terjadi
kecuali ada sesuatu
vang digerakkan.

--= Albert Einstein ---
1879 - 1955

Perencanaan adalah-awal-dari
Manajemen Proyek. Pelaksanaan
dan Kontrol harus dijalankan.
SIAP Kontraktor sebagai tools
untuk mewujudkannya:

--= SIAP Kontraktor ===
1992 - Sekarang



PT PARAMA SOLUSI
INDONESIA

HEAD OFFICE:

JI. Rose Garden 2 No 8
Grand Galaxy City
Kota Bekasi

Jawa Barat 17147

021-8273-1525
0815-188-9737
https://kanti.co.id
https://siapkontraktor.co.id

@ Siap kontraktor @ Siap_kontraktor Siap_kontraktor @ Siap kontraktor
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