



Apa fungsi Software SIAP Kontraktor dan bagaimana cara kerjanya ?

SIAP Kontraktor adalah sebuah Software yang berfungsi untuk **Pengendalian Biaya Proyek** dan Pembuatan **Laporan Keuangan Perusahaan**.

Pengendalian Biaya Proyek meliputi :

1. Pembuatan RAP
2. Pengelolaan Bahan mulai dari Permintaan, PO, Bahan Masuk, Jurnal Utang, Tagihan Pemasok dan Pembayaran.
3. Pengelolaan SPK (Upah, Alat, Subkon), Opname SPK, Jurnal Utang SPK, Tagihan SPK dan Pembayaran Utang SPK.
4. Pengelolaan Kas Proyek

Pengelolaan Akuntansi meliputi :

1. Pengelolaan Kas dan Bank
2. Pengelolaan Jurnal Memorial
3. Pembuatan Buku Besar (General Ledger)
4. Pembuatan Trial Balance
5. Pembuatan Laba Rugi per Proyek
6. Pembuatan Laba Rugi Perusahaan
7. Pembuatan Neraca Perusahaan.

Software SIAP Kontraktor bekerja berbasis Cloud, Database MySQL tersimpan di sebuah server yang bisa diakses melalui jaringan Internet. Program harus diinstall pada Laptop dan Smartphone Android atau iOS.

Konsep yang dipakai oleh SIAP Kontraktor disebut **SaaS (Software as a Service)**



Apakah yang dimaksud dengan SaaS (Software as a Service) ?



SaaS (*software as a service* atau perangkat lunak berbentuk layanan) adalah suatu model penyampaian aplikasi perangkat lunak oleh suatu vendor perangkat lunak yang mengembangkan aplikasi untuk digunakan pelanggannya melalui internet.



Informasi apa yang bisa disajikan oleh SIAP Kontraktor ?

Informasi Keuangan Proyek

Status Proyek: **Projek Sedang Berjalan** Kode Proyek: 200002 Per Tanggal: 14-06-2021

Kontrak-PPN: Periode: 02-11-2020 s.d 13-07-2021 254 Hari Sisa: 29 Hari

Diproses oleh: Admin, 14-06-2021 12:34:44 (Barusan)

Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP)		Realisasi Biaya Proyek		Bahan Masuk dan Keluar		Grafik BMK		Projected Final Cost (PFC)			
Bahan :	4.045.027.167,02	62,03 %	Bahan :	2.934.666.757,03	72,55 %	Total Masuk :	3.434.648.237,10	84,91 %	Bahan :	4.125.895.421,92	102,00 %
Upah :	743.724.385,00	11,40 %	Upah :	570.813.381,60	76,75 %	Terpakai :	2.931.339.507,03	85,35 %	Upah :	761.607.435,00	102,40 %
Alat :	131.151.890,00	2,01 %	Alat :	66.774.250,00	50,91 %	Projek Lain :	1.919.089,52	0,06 %	Alat :	138.227.890,00	105,40 %
Subkon :	1.023.229.050,22	15,69 %	Subkon :	473.593.346,25	46,28 %	Ke Kantor :	154.571,42	0,00 %	Subkon :	1.026.562.750,22	100,33 %
Overhead :	577.962.226,00	8,86 %	Overhead :	260.288.797,00	45,04 %	Jurnal Pakai :			Overhead :	695.368.336,27	120,31 %
Total RAP :	6.521.094.718,24	88,00 %	Total Biaya :	4.306.136.531,88	66,03 %	Total Keluar :	2.933.413.167,97	85,41 %	Total PFC :	6.747.661.833,41	103,47 %
Rencana Laba :	889.343.766,22	12,00 %	Nilai Progres :	5.808.248.149,04	74,14	Nilai Stok :	501.235.069,13	14,59 %	Prediksi Laba :	662.774.530,23	8,94 %

Progres Fisik Pekerjaan		Kas Proyek		Perincian Bahan Masuk		Perincian Purchase Order		Grafik PO			
Rencana :	99,6298 %	14-06-2021	Kas Masuk :	202.878.863,00	24-04-2021	Dari Kantor :	6.129.092,00	0,18 %	Nilai PO :	3.577.740.122,10	14-06-2021
Realisasi :	78,3793 %	06-06-2021	Bukti Kas Nett :	193.307.550,00	31-05-2021	Dari Supplier :	3.428.519.145,10	99,82 %	Bahan Masuk :	3.428.519.145,10	11-06-2021
Terlambat :	21,2505 %		PPN Masukan :	60.000,00	31-05-2021	Beli Tunai :			Jurnal Brg Msk :	3.332.448.676,18	09-06-2021
Nilai Progres :	5.808.248.149,04		Potongn PPh :		31-05-2021	Projek Lain :			Jurnal PPN :	170.485.899,12	
Nilai Invoice :	1.652.155.305,19	19-04-2021	Saldo Kas :	9.571.313,00	31-05-2021	Total PO dan SPK			Jurnal B Lain :		
Invoice Dibayar :	1.652.155.305,19	23-04-2021	Dropping Proyek :	159.234.943,00	10-04-2021	Nilai PO :	3.577.740.122,10	88,45 %	Tagihan :	2.086.317.694,04	11-06-2021
Cash IN :			Jurnal Kas Proy :	189.386.971,00	30-04-2021	Nilai SPK :	1.875.729.937,72	75,75 %	Pembayaran :	1.202.922.996,70	27-05-2021
Cash OUT :	2.447.712.854,55		Saldo Kas :	-30.152.028,00		Nilai Opname :	1.111.180.977,85	59,24 %	Hutang :	2.396.082.047,52	
Cash IN - OUT :	-795.557.549,36								Inv. Blm Dibayar :	883.394.697,34	

Perincian SPK Upah Mandor		Perincian SPK Sewa Alat		Perincian Kontrak Subkon		Perincian SPK Overhead					
Nilai SPK Upah :	738.000.575,00	12-06-2021	Nilai SPK Alat :	112.992.250,00	10-06-2021	Kontrak Subkon :	1.024.737.112,72	11-06-2021	SPK Overhead :	--	
Hasil Opname :	570.813.381,60	12-06-2021	Hasil Opname :	66.774.250,00	10-06-2021	Hasil Opname :	473.593.346,25	11-06-2021	Hasil Opname :	--	
Jurnal Opname :	480.119.221,60	29-05-2021	Jurnal Opname :	63.326.000,00	21-04-2021	Jurnal Opname :	365.592.996,25	15-04-2021	Jurnal Opname :	--	
Jurnal PPN :			Jurnal PPN :	748.800,00		Jurnal PPN :			Jurnal PPN :		
Tagihan :	477.090.671,60	29-05-2021	Tagihan :	63.383.600,00	29-04-2021	Tagihan :	365.592.996,25	30-03-2021	Tagihan :		
Pembayaran :	476.893.421,60	29-05-2021	Pembayaran :	62.750.000,00	29-04-2021	Pembayaran :	322.342.996,25	30-03-2021	Pembayaran :	--	
Hutang :	93.919.960,00		Hutang :	4.773.050,00		Hutang :	151.250.350,00		Hutang :		
Inv. Blm Dibayar :	197.250,00		Inv. Blm Dibayar :	633.600,00		Inv. Blm Dibayar :	43.250.000,00		Inv. Blm Dibayar :		

Pembebanan dari Kantor		Biaya Melalui Kas Proyek		Invoice Belum Dibayar		Uang Muka Pemasok					
Bahan :	3.327.250,00	03-05-2021	Bahan :	0,00 %	Bahan :	883.394.697,34	95,25 %	Uang Muka :	153.200.000,00	21-05-2021	
Upah :			Upah :	0,00 %	Upah :	197.250,00	0,02 %	Potongan UM :		--	
Alat :			Alat :	0,00 %	Alat :	633.600,00	0,07 %	Sisa U Muka :	153.200.000,00		
Subkon :			Subkon :	0,00 %	Subkon :	43.250.000,00	4,66 %				
Overhead :	67.041.247,00	29-05-2021	Overhead :	193.247.550,00	100,00 %	Overhead :					
Total :	70.368.497,00		Total :	193.247.550,00	100,00 %	Total :	927.475.547,34	100,00 %			

Dapat menyajikan semua informasi keuangan proyek
Setiap nilai yang tertera pada layar Informasi, apabila di klik 2x, akan menampilkan rincian detail data tersebut, sampai transaksi terkecil.



Apakah dapat menyajikan informasi pada setiap item pekerjaan ?

The screenshot displays the SIAP software interface. On the left, the 'Work Breakdown Structure (WBS) - 564 Baris' is shown as a tree view. The selected item is '1.B.02.02 - Pek. Cor Pondasi Bore Pile'. The right panel, titled 'Informasi Keuangan Proyek GEDUNG M&E WORKSHOP KAMPUS PCR', provides a detailed breakdown of costs and progress for this item.

Nilai RAP	Realisasi Biaya	PFC	Nilai PO / SPK	BK / OPN SPK
735.235.989,59	753.254.039,55	786.451.787,13	759.737.730,19	753.254.039,55
Bahan: 447.501.382,09	469.129.123,30	495.383.479,63	470.842.805,19	469.129.123,30
Upah: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subkon: 287.386.862,50	284.124.916,25	290.720.562,50	288.894.925,00	284.124.916,25
Overhead: 347.745,00	0,00	347.745,00	0,00	0,00

Informasi yang disajikan untuk setiap item pekerjaan antara lain:

1. Nilai Kontrak, Nilai RAP, berikut RAP Bahan, Upah, Alat, Subkon & Overhead
2. Realisasi Biaya, terdiri dari Bahan, Upah, Alat, Subkon & Overhead
3. Progres yang sudah dicapai
4. Nilai PO, Nilai SPK (UASO)
5. Progres yang telah dicapai pada setiap item pekerjaan
6. Prediksi biaya Pekerjaan sampai selesai

Setiap Nilai yang tertera apabila di klik 2x akan menampilkan perinciannya.



Data apa saja yang harus diinputkan agar bisa menghasilkan Informasi tersebut?

Data yang harus diinputkan adalah sbb:


1. Daftar RAB atau BQ, dan cukup dimport dari Excel
2. Daftar Bahan yang dipakai
3. Daftar Upah
4. Daftar Sewa Alat
5. Daftar Pekerjaan Subkon
6. Daftar Overhead
7. Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk RAP

Sedangkan data transaksi yang diinputkan adalah sbb:

1. Permintaan Bahan dilanjutkan menjadi PO
2. Data Bahan Masuk dan Pemakaian Bahan
3. Data SPK (UASO) dan hasil Opnamanya
4. Data Kas Proyek







Informasi apa saja yang bisa dilihat pada Smartphone Android atau iOS?



Informasi yang bisa dibaca pada Smartphone

1. Data Permintaan Bahan
2. Data Purchase Order
3. Data Bahan Masuk
4. Data Pemakaian Bahan
5. Data Stok Bahan
6. Data SPK (UASO) berikut hasil OPnamanya
7. Data Opname SPK
8. Data Prediksi Biaya setiap Pekerjaan atau Induk Pekerjaan
9. Resume Project Top Info





Untuk informasi lengkap silakan kunjungi website kami di <https://kanti.co.id>

Daftar Harga Lisensi klik disini https://kanti.co.id/harga_lisensi.php